Vasterbro i Lund

Hur far man manga att ga at samma
hall i en stadsomvandling?

Hakan Samuelsson
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Steg for steg mot en blandad stadsmiljo
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Initiering
2012-2018
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Forstudie

2016
(Projektstart)
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Planering
2017-19
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En sarskild avtalsprocess for Vasterbro pagar

Visterbro- Avsikts- Genomférande- | Detaljplane- J Exploaterings ked
. . | _avtal Byggskede
programmet forklaring* avta PEEEEs av

Mallen ar
Undertecknande 3 snart klar.
* Bilagor &r p&gar nu. Vasterbropengen
en viktig del.

1. Vasterbroprogrammet
2. Kommunikationsplan
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Avtal

* Fastighetsagandet byts
* Tjansteman byts

* Projektledare byts

* Politiker byts

e Avtal finns kvar

Forsok fa till avtal. Da vaknar alla inblandade ...

Da kommer alla som utvecklar och beslutar om underskrift att tanka till
och forankra uppat vad som bestams. Dvs ga fran ord till handling...
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Samverkan

 Mellan kommunens linjeorganisation

 Med alla kommunens férvaltningar

 Med fastighetsagare i projektet

 Med referensprojekt

* Dokumentera sa alla kan hanga med och satta sig in i forutsattningarna.

Det tar tid att samverka men det blir mycket battre resultat dan att inte gora det.
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Forvantningar

* Vilket erfarenhet har alla som ar berorda? Fraga, fraga, fraga....

*  Vilken forvantan pa byggratten i BTA har fastighetsagare respektive kommun?
Innan DP startar bor man vara nara varandra ....

* Kalkylkostnaden behover alla veta tidigt. Gor en exploateringskalkyl tidigt. Borja
med en grov. Forfina nyckeltal och vad som ingar tills alla som ska betala forstar
och kan stodja exploateringskostnaden. Férankra den i ett avtal —innan
detaljplanearbetet startar.

«  Satt granser fér vad som &r projektet och inte projektet. Andra om det behévs foér
geografi, kalkyl, tidsplan eller annat.

Forvantningarna ar oftast inte desamma hos alla inblandade. Ta redan pa var
och ens och forsok fa samma, hoga forvintan pa slutresultatet. waE
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Skriv avtal

1.
2.

Ge tid for samverkan

orvantningar

orvan

3. Taredapaf
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